附件：
苍溪县乐园水库事务中心
关于苍溪县乐园水库枢纽工程和补水工程增减工程量的说明
苍溪县乐园水库枢纽工程和补水工程位于苍溪县雍河乡桃园村中华咀、东河三级支流—桃园沟中游，是一座以灌溉为主、兼顾乡镇供水及农村人畜饮水等综合利用的中型水利工程，距苍溪县城约80.0km。坝址（含金堂铺、何家沟补水枢纽）以上控制积水面积21.5km2，多年平均来水量935x104m3。辅助水源（低水源）为桃园沟口以下的雍河引水工程，枢纽处集水面积114.2km2。该工程由四川省发展和改革委员会(川发改农经〔2012〕1024号）批准建设。

本工程于2013年12月开工建设，在施工过程中发生以下变更。

一、合同内增加变更部分

（一）大坝工程
1、大坝下游排水棱体：大坝下游河床及岸坡开挖揭示的地质情况为堆积体较厚，局部岩体强风化层较厚，不满足设计建基面要求，经参建各方现场查勘后要求开挖至弱风化基岩，增加排水棱体填筑工程量17376.00m³。

2、大坝基槽石方开挖：左岸心墙基座地基（原设计高程900m左右）开挖揭示的地质情况为砂卵石填充黏土，不满足以弱风化基岩作为心墙基座建基面的设计要求，设计将高程923m以下的左岸心墙基座开挖边坡由1：1.25调整为1：1（详见川设乐改（2015）01号），增加石方槽挖工程量12101.35m³。

3、大坝坝肩、坝壳、坝基开挖：大坝上下游河床及岸坡开挖揭示的地质情况为堆积体较厚，局部岩体强风化层较厚，不满足设计建基面要求，经参建各方现场查勘后要求开挖至弱风化基岩，相应增加土石方开挖工程量。左右岸大坝坝顶高程954.00m以上坝肩开挖量，因合同清单无此项单价，计入大坝开挖量，相应增加大坝土石方开挖工程量。大坝坝肩、坝壳、坝基土方开挖增加工程量14116.10m³，石方开挖增加工程量29070.50m³。

4、大坝量水堰：根据设计图纸放样截水墙轴线位置落在大坝下游填筑边坡上，靠近左岸位置有一大孤石，无法进行截水墙基础开挖施工，大坝基座混凝土及帷幕灌浆已施工完成，采用爆破开挖大孤石会影响坝基安全，经参建各方现场查勘后，一致同意截水墙轴线位置向下游方向平移12米为新截水墙轴线位置；开挖新位置轴线基础至设计标高后发现，此处基岩破碎夹泥，局部有淤泥，整体成形差，经参建各方现场研究同意基础向下开挖至完整基岩（详见川设乐改（2017）01号）。大坝量水堰土方开挖增加工程量4369.85m³，石方开挖增加工程量28.9m³，土石方回填增加工程量2018.1m³，C15砼浇筑增加工程量73.3m³，干砌块石增加工程量2916.80m³。

5、大坝上游坡脚压脚：随着工程建设的推进，根据现场实际情况，经业主与设计商议，要求对上游大坝坝脚进行护脚处理，有利于坝体稳定，护脚高程为915m，护脚填料取自：部分围堰拆除料、取水洞进口边坡处的洞室开挖弃渣料（详见川设乐改（2017）04号）。大坝上游坡脚压脚土石方回填增加工程量13844.30m³。

6、大坝帷幕灌浆增量原因：投标时水泥单耗45kg/m，实际水泥单耗165.88kg/m，水泥超灌量1295.41t（详见川设乐变（2018）03号、四川省广元市苍溪县乐园水库工程设计变更报告3.1.4）。原设计图纸为右岸灌浆平洞内帷幕灌浆施工，变更为右岸直接采用地面钻孔帷幕灌浆，灌浆钻孔长度增加。大坝帷幕灌浆钻孔增加工程量531.99m，帷幕灌浆减少工程量1434.17m，大坝右岸1-7单元非灌段灌浆孔封孔增加工程量2539.16m，水泥超灌增加工程量1295.41t。

7、大坝固结灌浆：投标时大坝固结水泥单耗38kg/m，实际水泥单耗218.37kg/m，水泥超灌量326.91t（详见川设乐变（2018）03号），大坝固结灌浆钻孔增加工程量78.00m，固结灌浆减少工程量154.31m，水泥超灌增加工程量326.91t。

8、大坝坝顶排水沟盖板：设计蓝图坝顶排水沟盖板为铸铁雨篦子，此项合同工程量清单缺项。大坝坝顶排水沟铸铁雨篦子增加工程量302块。

9、大坝坝顶电缆沟盖板：设计蓝图坝顶电缆沟盖板为复合盖板，此项合同工程量清单缺项。大坝坝顶电缆沟复合盖板增加工程量286块。

10、大坝坝顶公路：设计蓝图坝顶公路35cm4%水泥稳定碎石基层，20cmC30砼路面，此项合同工程量清单缺项。大坝坝顶公路35cm4%水泥稳定碎石基层增加工程量930.42m²，20cmC30砼路面增加工程量186.08m³。

11、大坝上游六棱块护坡垫层：2016年10月23日安徽水利开发股份有限公司乐园水库项目收到《苍溪县雍河乡桃园村村民委员会关于大大沟料场开采有关问题的函》，该函指出：大大沟过渡料原料场征地范围为河道平面以上，如果继续向下开采，将会形成严重的安全隐患，影响村民通行和放牧，料场开采受到当地村民阻止，无法继续开采，2018年4月10日设计下发工程设计变更通知要求六棱块下部的反滤垫层料为砂卵石（详见川设乐变（2018）01号）。大坝上游六棱块护坡砂岩垫层减少工程量1563m³，砂卵石垫层增加工程量1360.94m³。
12、大坝沥青心墙过渡料：2016年10月23日安徽水利开发股份有限公司乐园水库项目收到《苍溪县雍河乡桃园村村民委员会关于大大沟料场开采有关问题的函》，该函指出：大大沟过渡料原料场征地范围为河道平面以上，如果继续向下开采，将会形成严重的安全隐患，影响村民通行和放牧，料场开采受到当地村民阻止，无法继续开采（详见川设乐变（2018）01号、四川省广元市苍溪县乐园水库工程设计变更报告3.1.2）。大坝沥青砼心墙砂岩过渡料减少工程量17921.1m³，砂卵石过渡料增加工程量16025.2m³。

13、大坝下游坡面字：为了增加大坝整体形象，应业主要求，在大坝下游增加“乐园水库”四个大字和C20砼基础。大坝下游坡面“乐园水库”字增加工程量4个，基础C20砼增加工程量153.6m³。

14、大坝下游坡面生态护坡：为使下游护坡与周边环境较好融合，选用防冲刷基材生态护坡，可达到营造良好的植被生长环境、保持边坡的稳定、防止坡面受雨水冲刷造成水土流失的功效（详见川设乐变（2018）02号、四川省广元市苍溪县乐园水库工程设计变更报告3.1.3）。大坝下游坡面生态护坡增加工程量12530.114m²，减少土方开挖1554.33m³，减少C20框格砼675m³，减少草皮护坡9938m²，减少钢筋24.404t。

15、大坝沥青砼心墙：建设单位因担心乐园水库建成后出现其他类似工程的渗漏问题，《苍溪县乐园水库建设管理处关于乐园水库大坝沥青砼心墙厚度和过渡料变更的函》（苍乐水建函（2016）9号）提出将心墙厚度由50cm增至60cm，实际采用的沥青混凝土心墙厚度为：高程894-894.25m为1.0m，高程894.25-894.76m为0.9m，高程894.76-900.00m为0.8m，高程900.00-953.5m为0.6m（详见四川省广元市苍溪县乐园水库工程设计变更报告3.1.1）。大坝沥青砼心墙增加工程量611.36m³。

16、大坝右岸采用地面钻孔帷幕灌浆：大坝右岸灌浆平洞上方已修建两条施工道路，对原陡峭山体进行部分土石方挖除，地面呈现有部分宽缓平台，且沥青混凝土心墙基座砼已浇筑完成，不宜再对灌浆平洞进行爆破开挖（详见川设乐改（2017）02号、四川省广元市苍溪县乐园水库工程设计变更报告3.1.4）。大坝右岸地面帷幕灌浆土方开挖1955.22m³，石方开挖148.64m³，土石方回填1955m³，施工便道修建850m，搭设平台1613.76m²，钻机移动105孔，制浆站搭设105m²，二次转运费1项，供电线路280m，潜水泵2套，∅75止回阀4套，∅75PE进水管596m，DN110PE给水管115m，∅110闸阀2套，减少灌浆平洞石方洞挖2549m³，减少C20砼衬砌600m³，减少钢筋18t，减少橡胶止水带110m，减少沥青杉木板143m²，减少回填灌浆682m²。

17、大坝上游坡面六棱块勾缝：为确保水库运行期管理安全，本着安全、适用、经济、美观的原则，经参建四方共同商议，将原设计大坝上游护坡型式为干砌预制混凝土六棱块变更为M10浆砌预制混凝土六棱块，并安装∅50PVC排水管（详见川设乐改（2019）02号）。大坝上游坡面六棱块勾缝增加工程量3326.49m²，∅50排水管增加工程量25.2m。

18、大坝坝顶公路栏杆：为确保水库运行期管理安全，为贯彻落实水利生态文明和水利风景区建设的部署安排，本着安全、适用、经济、美观的原则，建设单位会同设计、监理、施工单位现场确定公路及交通桥栏杆样式（详见川设乐变（2019）03号）。大坝坝顶公路栏杆增加工程量169.81m。

19、大坝自动化安全监测：为了全面了解大坝的工作性状，判断其安全状况和发展态势，需获取、收集大坝变形、渗流和心墙应力、应变计温度等监测数据，提高水库大坝的运行管理水平和工作效率（四川省广元市苍溪县乐园水库工程设计变更报告3.1.5）。
大坝自动化安全监测强制对中基座增加工程量8个，水准标志减少工程量1个，水准点11个增加工程量9个，工作基点减少工程量4个，校核基点减少工程量4个，大坝位移观测点减少工程量1个，引张线式水平位移计增加工程量14套，钢丝保护钢管225m增加工程量225m，引张线式水平位移计人工测量装置增加工程量18套，自动量测传感器装置增加工程量18套，自动测量加载点增加工程量18套，自动测量砝码限位装置增加工程量18套，水管式沉降仪增加工程量14套，管路保护钢管增加工程量850m，水管式沉降仪人工测量装置增加工程量18套，自动加水装置增加工程量3套，自动测量传感器装置增加工程量18套，石渣料填筑开挖减少工程量357.12m³，石方开挖（人工硬打）增加工程量20m³，砂岩过渡料填筑增加工程量1292.29m³，砂卵石过渡料填筑增加工程量294.45m³，C20混凝土基础增加工程量72.14m³，观测房增加工程量3间，位错计增加工程量2支，测斜管增加工程量60m，测斜管口保护装置增加工程量1套，测压管中渗压计增加工程量10支，测压管增加工程量330m，大坝非填筑区测压管钻孔增加工程量113m，大坝填筑区测压管钻孔增加工程量235m，测压管口保护装置增加工程量16套，量水堰计减少工程量1套，三角量水堰钢板增加工程量1张，人工读数尺增加工程量1根，自计水位计增加工程量1支，不锈钢水尺增加工程量30m，水工电缆增加工程量50m，电缆保护管增加工程量8050m，自动采集系统增加工程量9台，太阳能电池板增加工程量9块，充电控制器增加工程量9个，免维护蓄电池增加工程量9个，无线GPRS模块增加工程量3个，避雷及接地系统增加工程量3套，数据存储服务器增加工程量1台，工作站计算机增加工程量1台，多功能打印机增加工程量1台，一体化操作控制台增加工程量1套，UPS不间断电源增加工程量1台，数据采集软件增加工程量1套，数据管理软件增加工程量1套，信息发布软件增加工程量1套，网络交换机增加工程量1台，电缆保护管增加工程量100m，附件及辅材增加工程量1批。

（二）泄洪隧洞工程
1、泄洪隧洞进口进水渠：因进水渠右侧边墙山体为倒悬孤石，左侧部分山体裂隙发育，经参建单位现场勘查后，为保证山体及边墙砼后期稳定性，右侧边墙倒悬孤石用与边墙同强度C20等级满包砼，左侧边墙内边紧贴山体浇筑砼（详见川设乐变（2016）01号）。泄洪隧洞进口进水渠边墙C20砼增加工程量272.81m³，进水渠底板C20砼减少工程量75.42m³。
2、泄洪隧洞出口消能段：泄0+260.75-泄273.10段开挖至设计建基面高程891.30～895.45m后，经地质工程师现场鉴定，地基为土基，其承载力不能满足设计要求，施工单位调用挖机继续下挖，下挖最深处约3m，经参建四方共同见证，地基为基岩，可满足设计建基要求，将该段建基面高程调整为888.13～890.00m，并用C20砼回填至原设计高程（详见川设乐变（2018）01号）。泄洪隧洞出口消能段挑流鼻坎C25砼减少工程量32.32m³，底板C20砼回填增加工程量289.36m³，边墙C20砼增加工程量182.9m³，盖板C20砼增加工程量8.63m³，盖板及挡墙钢筋增加工程量1.315t。

3、泄洪隧洞进口固结灌浆：2015年9月12日监理下发的泄洪隧洞平面布置及纵剖面图(苍乐（施）SN/XHT-1-1),泄洪洞进口控制段长度为16米，固结灌浆深度为8米，间排距2米，梅花型布置。2017年7月9日监理下发的泄洪隧洞平面布置及纵剖面图（苍乐（施）SN/XHT-4-1），泄洪洞进口控制段长度为26米，比原设计图纸控制段长度增加10米，故固结灌浆钻孔及灌浆量比合同量增加；投标时大坝固结水泥单耗38kg/m，实际水泥单耗153.66kg/m，水泥超灌量62.16t（详见川设乐变（2018）03号）。泄洪隧洞进口固结灌浆钻孔增加工程量749.5m，固结灌浆增加工程量396m，水泥超灌增加工程量62.16t。
4、泄洪隧洞闸房砌砖、抹灰：按设计蓝图要求，闸房启闭机层以下梯步砌砖，以及封闭闸房柱挡墙临边，利于安全管理，此项合同工程量清单缺项。泄洪隧洞闸房围墙砌砖增加工程量7.14 m³，围墙抹灰增加工程量129.2m²。
5、泄洪隧洞闸房栏杆：按设计蓝图要求，闸房启闭机层阳台、梯步安装栏杆，利于安全管理，此项合同工程量清单缺项。泄洪隧洞闸房高1.2m不锈钢栏杆增加工程量81m。

6、泄洪隧洞进口闸室控制段：2015年9月12日监理下发的泄洪隧洞平面布置及纵剖面图(苍乐（施）SN/XHT-1-1),泄洪洞进口控制段长度为16米，固结灌浆深度为8米，间排距2米，梅花型布置。2017年7月9日监理下发的泄洪隧洞平面布置及纵剖面图（苍乐（施）SN/XHT-4-1），泄洪洞进口控制段长度为26米，比原设计图纸控制段长度增加10米，故相应工程量增加。
泄洪隧洞进口闸室控制段边墙C20砼增加工程量586.55m³，闸室控制段底板C20砼增加工程量18.8m³，闸室控制段边墙底板钢筋增加工程量11.536t。

7、泄洪隧洞进口栏杆：为确保水库运行期管理安全，为贯彻落实水利生态文明和水利风景区建设的部署安排，本着安全、适用、经济、美观的原则，建设单位会同设计、监理、施工单位现场确定公路及交通桥栏杆样式（详见川设乐变（2019）03号）。泄洪隧洞进口栏杆增加工程量100.79m。

8、泄洪隧洞闸房外墙喷真石漆增量原因：根据工程实际情况，经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位相关技术人员现场研究决定，将本项目所涉及的放空（导流）隧洞、取水隧洞、泄洪隧洞、何家沟补水枢纽、金堂铺补水枢纽工程启闭机闸房外墙饰面砖变为真石漆，颜色为米黄色（详见承包（2019）报告01号）。泄洪隧洞闸房外墙喷真石漆增加工程量234.23m²。
（三）放空（导流）隧洞工程
1、放空（导流）隧洞钢筋、M10浆砌块石：初设工程量不准确。放空（导流）隧洞出口消力池、洞身无压段、进口有压段、竖井钢筋80.502t，进口边墙M10浆砌块石增加工程量698.23m³。

2、放空（导流）隧洞闸房栏杆：按设计蓝图要求，闸房启闭机层阳台、梯步安装栏杆，利于安全管理，此项合同工程量清单缺项。放空（导流）隧洞闸房高1.2m不锈钢栏杆增加工程量45m。

3、放空（导流）隧洞竖井顶部栏杆：根据现场实际情况，在竖井顶安装栏杆，利于安全管理，此项合同工程量清单缺项。放空（导流）隧洞竖井顶部高2m不锈钢栏杆增加工程量31m。
4、放空（导流）隧洞发电机房：为满足乐园水库系统停电时能正常提升闸门，确保水库安全，增加导流洞柴油机发电机房，此项合同工程量清单缺项。放空（导流）隧洞发电机房C25砼梁板柱增加工程量15m³，C15砼地坪增加工程量4m³，钢筋增加工程量2.3t，外墙真石漆增加工程量92.54m²，闸房面积增加工程量53.84m²，砖砌排水沟增加工程量27.6m，窗户不锈钢防护罩增加工程量5.4m²。

5、放空（导流）隧洞出口消力池：根据地形地质条件，优化调整放空（导流）隧洞出口消力池部分右边墙设计（详见川设乐改（2016）02号）。
放空（导流）隧洞出口消力池边墙C20砼增加工程量3103.48m³，消力池底板C20砼增加工程量122.54m³。

6、放空（导流）隧洞交通桥下部挡墙：放空（导流）隧洞交通桥桥台地基边坡有部分倒悬体，为保证交通桥桥台基础稳定，需对桥台基础外侧边坡进行支护（详见川设乐变（2019）01号）。
放空（导流）隧洞交通桥下部挡墙C20砼增加工程量361.8m³。

7、放空（导流）隧洞栏杆：为确保水库运行期管理安全，为贯彻落实水利生态文明和水利风景区建设的部署安排，本着安全、适用、经济、美观的原则，建设单位会同设计、监理、施工单位现场确定公路及交通桥栏杆样式（详见川设乐变（2019）03号）。

放空（导流）隧洞栏杆增加工程量33.4m。

8、放空（导流）隧洞闸房外墙喷真石漆：根据工程实际情况，经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位相关技术人员现场研究决定，将本项目所涉及的放空（导流）隧洞、取水隧洞、泄洪隧洞、何家沟补水枢纽、金堂铺补水枢纽工程启闭机闸房外墙饰面砖变为真石漆，颜色为米黄色（详见承包（2019）报告01号）。

放空（导流）隧洞闸房外墙喷真石漆增加工程量183.29m²。
（四）取水隧洞工程
1、取水隧洞竖井：苍溪县龙王镇桃园村6、7、8组村民要求，从大坝左岸泄洪隧洞进口、取水隧洞进口修建一条道路通往桃园村6、7、8组，此道路修建后侵占原设计图纸取水隧洞竖井及上部闸房平面位置，故将取水隧洞进水口向上游方向调整由竖井式进水口变更为塔式（详见承包（2018）报告015号、四川省广元市苍溪县乐园水库工程设计变更报告3.1.6）。取水隧洞塔水塔塔身、底板、回填C20砼增加工程量222.31m³。
2、取水隧洞取水塔顶至启闭机平台砌砖、抹灰：按设计蓝图要求，闸房启闭机层以下砌砖，利于安全管理，此项合同工程量清单缺项。取水隧洞竖井顶至启闭机平台砌砖增加工程量38.67m³，竖井顶至启闭机平台抹灰增加工程量322.24m²。

3、取水隧洞闸房栏杆：按设计蓝图要求，闸房启闭机层阳台、梯步安装栏杆，利于安全管理，此项合同工程量清单缺项。取水隧洞闸房高1.2m不锈钢栏杆增加工程量55m。
4、取水隧洞闸房不锈钢卷叶门：根据现场实际情况，经参建单位现场确定，在取水隧洞闸房与交通桥相交位置安装不锈钢卷叶门，此项合同工程量清单缺项。取水隧洞闸房不锈钢卷叶门增加工程量28.09m²。

5、取水隧洞交通桥栏杆：为确保水库运行期管理安全，为贯彻落实水利生态文明和水利风景区建设的部署安排，本着安全、适用、经济、美观的原则，建设单位会同设计、监理、施工单位现场确定公路及交通桥栏杆样式（详见川设乐变（2019）03号）。

取水隧洞交通桥栏杆增加工程量48m。

6、取水隧洞闸房外墙喷真石漆：根据工程实际情况，经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位相关技术人员现场研究决定，将本项目所涉及的放空（导流）隧洞、取水隧洞、泄洪隧洞、何家沟补水枢纽、金堂铺补水枢纽工程启闭机闸房外墙饰面砖变为真石漆，颜色为米黄色（详见承包（2019）报告01号）。

取水隧洞闸房外墙喷真石漆增加工程量118.3m²。

7、取水隧洞交通桥增量原因：苍溪县龙王镇桃园村6、7、8组村民要求，从大坝左岸泄洪隧洞进口、取水隧洞进口修建一条道路通往桃园村6、7、8组，此道路修建后侵占原设计图纸取水隧洞竖井及上部闸房平面位置，故将取水隧洞进水口向上游方向调整由竖井式进水口变更为塔式，为解决取水塔的交通问题，需增设交通桥一座（详见承包（2018）报告015号、四川省广元市苍溪县乐园水库工程设计变更报告3.1.6）。

取水隧洞交通桥桥墩C20砼增加工程量107.19m³，排架柱C25砼增加工程量21.87m³，桥面C30砼增加工程量36.85m³，钢筋增加工程量8.418t。

8、取水隧洞进口段固结灌浆：取水隧洞进水口形式由竖井式变更为塔式，取水塔后洞内式消力池及隧洞（桩号QS0+000-QS0+050段）围岩地质条件差，且邻近库内，需承受库内外水压力，为提高该段围岩的整体性和抗渗性，减小围岩压力，保证围岩的弹性抗力，须对该段隧洞围岩进行固结灌浆（详见承包（2018）报告015号、四川省广元市苍溪县乐园水库工程设计变更报告川设乐改（2020）01号 ）。
取水隧洞进口段固结灌浆钻孔增加工程量495m，固结灌浆增加工程量495m。
（五）何家沟补水枢纽工程
1、何家沟补水枢纽消力池：原设计提供的蓝图与现场实际地形有差异，将何家沟补水枢纽轴线向右岸移1.5m，将海漫段宽度由4.5m变更为8.5m，设长15m的渐变段与闸室连接，将变更后的渐变段和海漫段边墙调整为重力式（左岸边墙）和衡重式（右岸边墙）（详见川设乐变（2018）01号）。何家沟补水枢纽消力池C20砼挡墙增加工程量760.68m³。

2、何家沟补水枢纽结构底板及回填C20砼：
①结构底板C20砼减少工程量334.18m³）。

②底板回填C20砼：闸纵0+000-闸纵0+025段河床高程低于设计图纸结构底高程，按设计图纸要求采用C20砼回填至设计底高程，闸纵0+000回填砼面积为1.02m²，闸纵0+005回填砼面积为25.26m²，闸纵0+010回填砼面积为25.65m²，闸纵0+015回填砼面积为19.79m²，闸纵0+020回填砼面积为12.75m²，闸纵0+025回填砼面积为9.71m²，详见川设乐变（2018）01号。底板回填C20砼增加工程量444.1m³。

3、何家沟补水枢纽干砌块石海漫：闸纵0+025-闸纵0+035段河床高程低于设计图纸结构底高程，按设计图纸要求采用干砌块石回填至设计底高程，此项合同工程量清单缺项（详见川设乐变（2018）01号）。干砌块石海漫增加工程量422.57m³。

4、何家沟补水枢纽闸室砼：初设工程量不准确。闸室C20砼增加工程量70.61m³。

5、何家沟补水枢纽闸室侧墙超填C15砼：设计蓝图要求在闸室段左右两侧回填C15砼，以满足闸房结构安全。闸室侧墙超填C15砼增加工程量238.7m³。

6、何家沟补水枢纽M10浆砌块石挡墙：根据现场实际情况，经参建单位现场确定，在闸纵0+051.61处采用M10浆砌块石挡墙封闭。M10浆砌块石挡墙增加工程量24.5m³。

7、何家沟补水枢纽新增C20砼挡墙：闸纵0-006至上游桥左右两岸地质情况为，河床底以上1-1.5m为岩层，以上部位为土质结构，为保证金堂铺补水隧洞出口来水和河道水流不冲刷两岸边坡，造成路基塌方，影响交通通行安全，经参建单位现场商议，增加闸纵0-006至上游桥左右两岸挡墙；应业主要求增加交通桥右侧转弯半径，开挖闸室右侧山体，为了保证山体坡脚稳定，增加C20砼坡脚挡墙工程量124.85m³。

8、闸房启闭机层以下砌砖：按设计蓝图要求，闸房启闭机层以下砌砖，利于安全管理，此项合同工程量清单缺项。闸房启闭机层以下砌砖增加工程量18.23m³。

9、闸房启闭机层以下砌砖抹灰：按设计蓝图要求，闸房启闭机层以下砌砖抹灰，利于安全管理，此项合同工程量清单缺项。闸房启闭机层以下抹灰增加工程量151.9m²。

10、闸房栏杆：按设计蓝图要求，闸房启闭机层阳台、梯步安装栏杆，利于安全管理，此项合同工程量清单缺项。闸房高1.2m不锈钢栏杆增加工程量72.2m。

11、公路波形护栏：为与已修建的村民通行公路栏杆协调一致，将原设计图中的混凝土栏杆变更为公路波纹栏杆（详见川设乐变（2018）01号）。公路波形护栏增加工程量165m。  
12、何家沟补水枢纽闸房外墙喷真石漆：根据工程实际情况，经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位相关技术人员现场研究决定，将本项目所涉及的放空（导流）隧洞、取水隧洞、泄洪隧洞、何家沟补水枢纽、金堂铺补水枢纽工程启闭机闸房外墙饰面砖变为真石漆，颜色为米黄色（详见承包（2019）报告01号）。

何家沟补水枢纽补水闸房外墙喷真石漆增加工程量68.14m²，洪闸房外墙喷真石漆增加工程量103.38m²。

13、何家沟补水枢纽进水闸设备及安装工程：设计将进水闸启闭机1台WLQ1×50KN调整1台WLQ1×100KN。

（六）金堂铺补水工程
1、金堂铺补水枢纽进水闸房外墙喷真石漆：根据工程实际情况，经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位相关技术人员现场研究决定，将本项目所涉及的放空（导流）隧洞、取水隧洞、泄洪隧洞、何家沟补水枢纽、金堂铺补水枢纽工程启闭机闸房外墙饰面砖变为真石漆，颜色为米黄色（详见承包（2019）报告01号）。
金堂铺补水枢纽进水闸房外墙喷真石漆增加工程量102.27m²。

2、进水闸房启闭机层以下砌砖：按设计蓝图要求，闸房启闭机层以下砌砖，利于安全管理，此项合同工程量清单缺项。

进水闸房砌砖增加工程量11.1m³。

3、进水闸房启闭机层以下砌砖抹灰：按设计蓝图要求，闸房启闭机层以下砌砖抹灰，利于安全管理，此项合同工程量清单缺项。

进水闸房砌砖抹灰增加工程量92.46m²。

4、进水闸房栏杆增量原因：按设计蓝图要求，闸房启闭机层阳台、梯步安装栏杆，利于安全管理，此项合同工程量清单缺项。

进水闸房高1.2米不锈钢栏杆增加工程量36.3m。

5、泄水闸房外墙喷真石漆增量原因：根据工程实际情况，经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位相关技术人员现场研究决定，将本项目所涉及的放空（导流）隧洞、取水隧洞、泄洪隧洞、何家沟补水枢纽、金堂铺补水枢纽工程启闭机闸房外墙饰面砖变为真石漆，颜色为米黄色（详见承包（2019）报告01号）。

泄水闸房外墙喷真石漆增加工程量219.17m²。

6、泄水闸房启闭机层以下砌砖增量原因：按设计蓝图要求，闸房启闭机层以下砌砖，利于安全管理，此项合同工程量清单缺项。

泄水闸房砌砖增加工程量30.56m³。

7、泄水闸房启闭机层以下砌砖抹灰：按设计蓝图要求，闸房启闭机层以下砌砖抹灰，利于安全管理，此项合同工程量清单缺项。

泄水闸房砌砖抹灰增加工程量254.66m²。

8、泄水闸栏杆增量原因：按设计蓝图要求，闸房启闭机层阳台、梯步安装栏杆，利于安全管理，此项合同工程量清单缺项。

泄水闸高1.2米不锈钢栏杆增加工程量82.4m。

9-19、挡墙、闸室、中隔墙、消力池、溢流坝、铺盖：将金堂铺补水枢纽坝轴线调至原轴线下游约140.0m，将原底格栏栅坝补水枢纽变更为闸坝补水枢纽，变更后补水枢纽由左岸溢流坝和右岸冲沙闸建设组成（详见川设乐变（2019）07号、四川省广元市苍溪县乐园水库工程设计变更报告3.2），此项合同工程量清单缺项。
C20挡墙混凝土增加工程量868.41m³，C25闸室段混凝土增加工程量472.91m³，C25中隔墙混凝土增加工程量153.13m³，C25消力池混凝土增加工程量128.01m³，C25溢流坝混凝土增加工程量481.38m³，C25铺盖混凝土增加工程量124.76m³，钢筋增加工程量4.58t，M10浆砌块石海漫增加工程量178.42m³，干砌块石增加工程量165.82m³，C10埋石混凝土增加工程量991.7m³，土石方回填增加工程量742.26m³。

20、新增挡墙：桩号0-010.00上游右岸边坡为土坡，且土坡上方为民房，为避免枢纽雍水后，造成土坡失稳，影响民房安全，经参建四方现场研究决定，增加混凝土挡墙（详见承包（2020）报告03号、川设乐变（2020）01号）。
新增C20砼挡墙增加工程量212.02m³。
21、新增混凝土管增量原因：广元市旺苍县枣林乡金堂村污水管排污口，在本工程0-010.00右侧，为了排污管通畅，经参建单位现场研究决定，增加排污管。
DN400混凝土管增加工程量73m。
22-24、土石方开挖、级配碎石填筑：金堂铺补水枢纽基础开挖后揭示的闸基段地质情况相比前期勘探覆盖层厚度增加，物质组成为粉质粘土夹块碎石及卵砾石，河床坝基段覆盖层厚度为5.0-6.9m，覆盖层清理至建基面后换填级配碎石（详见川设乐变（2019）07号）。
土方开挖增加工程量5524.29 m³，孤石开挖减少工程量2569.01m³，级配碎石填筑增加工程量1307.01m³。

25、金堂铺补水隧洞弱爆破：金堂铺补水隧洞穿越地带为泥岩、砂岩互层。地下水赋存条件较差，岩层的富水性弱，周边环境较复杂，旁边距洞进口78m、埋深约1.2m处有一根天然气管道外向斜穿而过，有高压危险性质，爆破时需要特加考虑，经参建各单位及苍溪县万顺爆破服务有限公司、西南油气田分公司川西北气矿梓潼采气作业区协商后，要求金堂铺补水隧洞0+092.36-0+270.36段采用弱爆破开挖。
金堂铺补水隧洞弱爆破石方洞挖增加工程量813.46m³。

26、金堂铺补水枢纽进水闸设备及安装工程：设计将泄水闸启闭机1台QPQ1×50KN调整1台QPQ2×80KN，将进水闸启闭机1台WLQ1×50KN调整1台WLQ1×100KN。

二、减少变更部分

第一组合同清单
（一）大坝工程
1、土石方填筑工程 

1.1、土石回填：合同工程量15326m³，实际完成工程量0m³。

1.2、碾压石渣料（利用料直接上坝）：合同工程量20000m³，实际完成工程量0m³。

1.3、碾压石渣料（利用料转运上坝）：合同工程量30000m³，实际完成工程量0m³。
2、混凝土工程 
2.1、C15混凝土（地质钻孔封堵、不良地质处理）：合同工程量200m³，实际完成工程量0m³。
2.2、C20混凝土（上游预制块护坡，预制六角块 ）：合同工程量1073m³，实际完成工程量756.5m³。
3、砌石工程 

3.1、M10浆砌块石：合同工程量3057m³，实际完成工程量1835m³。

（二）泄洪隧洞工程 

1、土方明挖工程 

1.1、土方开挖：合同工程量18265m³，实际完成工程量12876.45m³。

1.2、桩井土方开挖：合同工程量1220m³，实际完成工程量0m³。

2、石方工程

2.1、石方开挖 ：合同工程量67512m³，实际完成工程量29429.55m³。

2.2、桩井石方开挖：合同工程量1265m³，实际完成工程量0m³。 

2.3、石方洞挖（斜洞）：合同工程量9195m³，实际完成工程量8104.24m³。

3、支护工程 

3.1、C20喷混凝土：合同工程量3900m³，实际完成工程量1706m³。 

4、混凝土 

4.1、C15混凝土（抗滑桩护壁 ）：合同工程量852m³，实际完成工程量0m³。

4.2、C20混凝土（抗滑桩 ）：合同工程量1521m³，实际完成工程量0m³。

5、砌石工程 

5.1、M10浆砌块石（护坡）：合同工程量270m³，实际完成工程量0m³。

6、细部结构 

6.1、钢管：合同工程量270m，实际完成工程量0m。

（三）放空（导流）隧洞工程 

1、混凝土 

1.1、C20混凝土（竖井井身）：合同工程量1852m³，实际完成工程量1728.8m³。
（四）取水隧洞工程 

1、土石方开挖 

1.1、石方洞挖（平洞）：合同工程量26733m³，实际完成工程量21647.22m³。

1.2、石方洞挖（竖井）：合同工程量593m³，实际完成工程量0m³。

2、混凝土 

2.1、C20混凝土（无压隧洞洞底板、顶拱及边墙）：合同工程量11375m³，实际完成工程量8131.19m³。

3、回填灌浆：合同工程量9562m²，实际完成工程量7825.89m²。

4、细部结构

4.1、橡胶止水带：合同工程量10194m，实际完成工程量2828.01m。

4.2、沥青杉板：合同工程量1721m²，实际完成工程量830.84m²。

（五）金堂铺补水枢纽工程

1、土石方开挖

1.1、石方开挖：合同工程量2923m³，实际完成工程量1220.05m³。

1.2、石方开挖（人工硬打）：合同工程量220m³，实际完成工程量0m³。

2、混凝土

2.1、C20混凝土（坝体 ）：合同工程量183m³，实际完成工程量0m³。

2.2、C20混凝土（底格栏栅坝至节制闸之间的弯道及坝前铺盖和坝后护坦）：合同工程量98m³，实际完成工程量0m³。

2.3、C20混凝土（节制闸、进水闸、事故冲砂闸及沉砂池）：合同工程量512m³，实际完成工程量0m³。

2.4、C20混凝土（溢流侧堰）：合同工程量57m³，实际完成工程量0m³。
（六）金堂铺补水隧洞

1、土石方开挖

1.1、土方开挖：合同工程量1086m³，实际完成工程量129.8m³。

1.2、石方开挖：合同工程量2136m³，实际完成工程量866.06m³。

1.3、石方洞挖：合同工程量6586m³，实际完成工程量4662.54m³。

2、混凝土 

2.1、C20混凝土（无压隧洞底板、边墙及顶拱）：合同工程量3406m³，实际完成工程量2260.66m³。

3、砌体

3.1、M10浆砌块石（隧洞及暗渠段）：合同工程量247m³，实际完成工程量0m³。

4、细部结构 

4.1、橡胶止水带：合同工程量2419m，实际完成工程量810.38m。

（七）何家沟补水枢纽工程
1、混凝土 

1.1、C25混凝土（消力池底板）：合同工程量190m³，实际完成工程量0m³。

2、钢筋制作安装：合同工程量51t，实际完成工程量40.23t。

（八）何家沟补水隧洞工程

1、土石方开挖

1.1、石方开挖：合同工程量2811m³，实际完成工程量1234.65m³。

1.2、石方洞挖：合同工程量4433m³，实际完成工程量3389.21m³。

2、C20混凝土（无压隧洞底板、边墙及顶拱）：合同工程量2292m³，实际完成工程量1517.7m³。

3、M10浆砌块石（隧洞进出口）：合同工程量170m³，实际完成工程量0m³。

第二组清单：

（一）枢纽工程箱式变电站主要设备清单

1、枢纽管理房箱式变电站

1.1、箱变壳体：合同工程量1套，实际完成工程量0套。

1.2、1OkV 负荷开关柜 HXGN-12：合同工程量1台，实际完成工程量0台。

1.3、低压进线柜 GCS ：合同工程量1台，实际完成工程量0台。

1.4、低压出线柜 GCS ：合同工程量1台，实际完成工程量0台。

1.5、1OkV降压变压器SC10-200/l0：合同工程量1台，实际完成工程量0台。

1.6、备品备件及专用工具：合同工程量1套，实际完成工程量0套。

（二）泄洪及取水隧洞电气设备

1、箱式变电站电气一次设备 

1.1、箱变壳体：合同工程量1套，实际完成工程量0套。

1.2、1OkV 负荷开关柜HXGN-12：合同工程量1台，实际完成工程量0台。

1.3、1OkV降压变压器SC1O-l25/l0：合同工程量1台，实际完成工程量0台。

1.4、备品备件及专用工具：合同工程量1套，实际完成工程量0套。

2、箱式变电站电气二次设备 

2.1、智能备自投装置：合同工程量1套，实际完成工程量0套。

2.2、备品备件及专用工具：合同工程量1套，实际完成工程量0套。

2.3、220V 微机高频开关   直流电源系统：合同工程量1套，实际完成工程量0套。

2.4、免维护铅酸电池：合同工程量1套，实际完成工程量0套。

2.5、支持及应用软件：合同工程量1套，实际完成工程量0套。

2.6、蓄电池放电仪：合同工程量1套，实际完成工程量0套。

2.7、备品备件及专用工具：合同工程量1套，实际完成工程量0套。

（三）放空隧洞电气设备

1、箱式变电站电气一次设备

1.1、箱变壳体：合同工程量1套，实际完成工程量0套。

1.2、1OkV 负荷开关柜HXGN-12：合同工程量1台，实际完成工程量0台。

1.3、1OkV降压变压器SC10-200/10：合同工程量1台，实际完成工程量0台。

1.4、备品备件及专用工具：合同工程量1套，实际完成工程量0套。

2、箱式变电站电气二次设备

2.1、智能备自投装置：合同工程量1套，实际完成工程量0套。

2.2、备品备件及专用工具：合同工程量1套，实际完成工程量0套。

2.3、220V微机高频开关：合同工程量1套，实际完成工程量0套。

2.4、免维护铅酸电池：合同工程量1套，实际完成工程量0套。

2.5、支持及应用软件：合同工程量1套，实际完成工程量0套。

2.6、备品备件及专用工具：合同工程量1套，实际完成工程量0套。

（四）补水工程主要电气设备清单

1、金堂铺补水枢纽电气设备 

1.1、1OkV户外式避雷器：合同工程量3只，实际完成工程量0只。

1.2、1OkV户外式跌落式熔断器：合同工程量3只，实际完成工程量0只。

1.3、1OkV降压变压器 S11-30/l0 ：合同工程量1台，实际完成工程量0台。

1.4、动力配电箱 XL (F)：合同工程量1台，实际完成工程量0台。

2、何家沟补水枢纽电气设备

2.1、1OkV户外式避雷器：合同工程量3只，实际完成工程量0只。

2.2、1OkV户外式跌落式熔断器：合同工程量3只，实际完成工程量0只。

2.3、1OkV降压变压器 S11-50/l0 ：合同工程量1台，实际完成工程量0台。

2.4、动力配电箱 XL (F)：合同工程量1台，实际完成工程量0台。

2.5备品备件及专用工具：合同工程量1套，实际完成工程量0套。

交通设备：

合同工程量金额720000元，实际完成工程量金额188084元。
第三组清单

（一）金堂铺补水枢纽工程

1、进水闸设备及安装工程

1.1、启闭机 WLQl*50 ：合同工程量1台，实际完成工程量0台。

2、冲砂闸设备及安装工程

2.1、启闭机 WLQl*50：合同工程量1台，实际完成工程量0台。

（二）何家沟补水枢纽工程

1、进水闸设备及安装工程

1.1、启闭机 WLQl*50 ：合同工程量1台，实际完成工程量0台。

三、蓄水验收发现问题整改需新增情况

为整改下闸蓄水验收提出的问题，需生态流量监测系统建设费用约9万元，备用电源建设费用28.93万元，共计37.93万元。

四、增加减少合并后情况

综上所述，经审核后的变更增加投资为956.7987万元。
